Project Timeline

09.08.2023
Projektstart

14.09.2023
Timeline

16.11.2023
Designrunde/ Budget 1

22.12.2023
Feedback 1

19.01.2024
Designrunde/ Bu

16.02.2024
Feedback 2

22.03.2024
Designrunde/ Budget 3

19.04.2024
Feedback 3

17.05.2024
Entscheidung: Anordnung Exponate

20.06.2024
Technische Anforderungen Exponate

13.09.2024
Design/ Anordnung final

20.11.2024
Produktionsstart

25.10.2024
Logistik Exponate

04.04.2025
Grafiken final freigegeben

16.04.2025
Digi

21.03.2025
Finale Content-ÃœberprÃ¼fung

07.05.2025
INTERALPIN 2025

09.04.2025
St

23.04.2025
Aufbau

09.05.2025
Nachbereitung/ Evaluierung

23.05.2025
Projektende